

Masterplan Juli 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

28.06.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							Juni	Juli	August	September	Oktober
		Adenauerallee			03.06.2024	17.03.2025					
1	BO	Koblenzer Tor bis Hs. Nr. 23	Kanalbau	66-2 Kanalbau	03.06.2024	14.03.2025					
2	BO	Koblenzer Tor bis Bundeskanzlerplatz SK Leitungen	Kanalbau	66-2 Kanalbau	03.06.2024	17.03.2025					
		Adrianstraße			07.08.2023	02.06.2025					
3	BE	Jakobstraße bis Basaltstraße (G+W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	07.08.2023	02.06.2025					
		Alexander-Koenig-Straße			11.03.2024	31.07.2024					
4	BO	HS 6-18	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	11.03.2024	31.07.2024					
		Am Neuen Lindenhof			02.04.2024	31.12.2024					
5	BO	HS 11 (FW)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	02.04.2024	31.12.2024					
		Arndtstraße			08.04.2024	31.12.2025					
6	BO	Adenauerallee bis Niebuhrstr. (FW)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	08.04.2024	31.12.2025					
		B56			08.01.2024	04.08.2026					
7	BO	Erneuerung der Brücke Endericher Ei und Umbau AS Enderich	Brückenbau	Autobahn GmbH	08.01.2024	04.08.2026					
		Bachstraße			21.05.2024	02.04.2025					
8	BO	Händelstraße bis Herwarthstraße 12	Kanalbau	66-2 Kanalbau	21.05.2024	02.04.2025					
		Badener Straße			27.05.2024	12.07.2024					
9	BO	Römerstraße bis Welrichsweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	27.05.2024	12.07.2024					
		Blumenaustraße			16.07.2024	11.10.2024					
10	GO	Gutenbergallee bis Wendelstadttallee	Kanalbau	66-2 Kanalbau	16.07.2024	11.10.2024					
		Bornheimer Straße			09.01.2023	31.03.2025					

Masterplan Juli 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

28.06.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							Juni	Juli	August	September	Oktober
11	BO	Am alten Friedhof bis Heerstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	09.01.2023	05.12.2024	[Dark Blue Bar]				
12	BO	Ellerstraße bis Am Alten Friedhof	Straßenbau	66-5 Straßenneubau	16.01.2023	31.03.2025	[Yellow Bar]				
		Bröitalbahnweg			05.02.2024	19.12.2025	[Green Bar]				
13	BE	Neubau Brückenbauwerk im Zuge Ausbau S13	sonstige Maßnahme	Deutsche Bahn AG	05.02.2024	19.12.2025	[Red Bar]				
		Brüdergasse			01.03.2023	30.12.2024	[Green Bar]				
14	BO	Markt 12 bis Wenzelgasse 3 (FW+W)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	01.03.2023	30.12.2024	[Magenta Bar]				
		Brunhildstraße			13.05.2024	31.07.2024	[Green Bar]				
15	GO	HS 18-36	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	31.07.2024	[Magenta Bar]				
		Christian-Miesen-Straße			22.04.2024	20.12.2024	[Green Bar]				
16	BO	Heizkraftwerk Süd bis Dottendorfer Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	22.04.2024	20.12.2024	[Dark Blue Bar]				
		Graurheindorfer Straße			17.06.2024	17.09.2024	[Green Bar]				
17	BO	1 Haltung mit Maßnahme Rosental	Kanalbau	66-2 Kanalbau	17.06.2024	17.09.2024	[Dark Blue Bar]				
18	BO	Nordstraße bis Rosental - Sanierung DN 500	Kanalbau	66-2 Kanalbau	17.06.2024	17.09.2024	[Dark Blue Bar]				
		Im Buchengrund			05.02.2024	31.07.2024	[Green Bar]				
19	GO	HS 1-15 (W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	05.02.2024	31.07.2024	[Magenta Bar]				
		Im Tannenbusch			16.04.2024	17.07.2024	[Green Bar]				
20	BO	gesamte Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	16.04.2024	17.07.2024	[Dark Blue Bar]				
		Johannesstraße			30.10.2023	13.02.2025	[Green Bar]				
21	BE	Rudolf-Hahn-Str. bis Rheinaustr.	Kanalbau/ Leitungsbau	66-2 Kanalbau/ SWB Bonn Netz	30.10.2023	13.02.2025	[Dark Blue Bar]				
		Kastellstraße			08.07.2024	03.01.2025	[Green Bar]				

Masterplan Juli 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

28.06.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							Juni	Juli	August	September	Oktober
22	BE	Am Magdalenenkreuz bis Königswinterer Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	08.07.2024	03.01.2025		[Blue bar spanning July, August, and September]			
		Klosterbergstraße			08.07.2024	20.08.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
23	GO	Elfstraße bis Muffendorfer Hauptstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	08.07.2024	20.08.2024		[Blue bar spanning July and August]			
		Klosterweg			21.05.2024	16.08.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
24	BO	Otto-Hahn-Str. bis Aegidienstr.	Kanalbau	66-2 Kanalbau	21.05.2024	16.08.2024		[Blue bar spanning June, July, and August]			
		Kölnstraße			04.05.2022	13.09.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
25	BO	An der Josefshöhe bis Kopenhagener Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	04.05.2022	13.09.2024		[Blue bar spanning June, July, and August]			
		Landsberger Straße			13.05.2024	28.05.2025		[Grey bar with white arrow pointing right]			
26	BO	HS 18-164 (W+S)	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	13.05.2024	28.05.2025		[Pink bar spanning June, July, and August]			
		Langemarckstraße			15.07.2024	20.08.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
27	BE	HS 38-50	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	15.07.2024	20.08.2024		[Red bar with vertical stripes spanning July and August]			
		Marquartstraße			10.06.2024	31.10.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
28	BE	Kreuzungsbereich Königswinterer Str./ Rampe zur Auguststr./Marquartstr.	Gleisbau	Deutsche Bahn AG	10.06.2024	31.10.2024		[Red bar spanning July, August, and September]			
		Meckenheimer Allee			29.07.2024	16.08.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
29	BO	Baumschulallee bis Quantiusstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	29.07.2024	16.08.2024		[Blue bar spanning July and August]			
		Peter-Hensen-Straße			24.06.2024	31.12.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
30	GO	HS 1-3 (FW)/ Marie-Schlei-Allee	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	24.06.2024	31.12.2024		[Pink bar spanning July, August, and September]			
		Plittersdorfer Straße			08.04.2024	19.07.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			
31	GO	Körnerstr. bis Beethovenallee	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	08.04.2024	19.07.2024		[Pink bar spanning June, July, and August]			
		Poppelsdorfer Allee			22.07.2024	25.10.2024		[Grey bar with white arrow pointing right]			

Masterplan Juli 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

28.06.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024								
							Juni	Juli	August	September	Oktober				
32	BO	HS 25-33 (W+S)	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	22.07.2024	25.10.2024									
		Prinz-Albert-Straße			24.06.2024	06.09.2024									
33	BO	Loé- bis Weberstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	24.06.2024	06.09.2024									
		Reichsstraße			08.07.2024	26.07.2024									
34	BO	Herzogsfreudenweg bis Venantiusstr.	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	08.07.2024	26.07.2024									
		Rolandstraße			28.11.2022	29.10.2024									
35	GO	Fasanenstraße bis Kapellenweg	Kanalbau	66-2 Kanalbau	28.11.2022	29.10.2024									
		Rosenweg			29.04.2024	16.09.2024									
36	BE	Heinrich-Heine-Straße bis Elsa-Brändström-Straße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	29.04.2024	16.09.2024									
		Scheidfeldstraße			04.12.2023	30.12.2024									
37	BE	Retentionsbodenfilterbecken	Kanalbau	66-2 Kanalbau	04.12.2023	30.12.2024									
		Schultheißstraße			05.10.2020	31.12.2024									
38	BE	S13	Brückenbau	Deutsche Bahn AG	05.10.2020	31.12.2024									
		Siegburger Straße			02.05.2024	31.10.2024									
39	BE	HS 103 bis Pfaffenweg 21	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	02.05.2024	31.10.2024									
		Sigmund-Freud-Straße			14.08.2023	20.12.2024									
40	BO	Gierenweg - Karl-Barth-Str. - Bergstr. (S+W)	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	14.08.2023	20.12.2024									
		Sternenburgstraße			27.02.2023	16.08.2024									
41	BO	Kirschallee bis Argelanderstraße	Leitungsbau	SWB Gas/Wasser/FW	27.02.2023	16.08.2024									
		Trierer Straße			03.01.2024	28.02.2025									

Masterplan Juli 2024
Tiefbauamt
Bundesstadt Bonn

28.06.2024

Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Nr	BZ	Bezeichnung	Maßnahme	Veranlasser	Start	Ende	2024				
							Juni	Juli	August	September	Oktober
42	HA	Betrifft Ippendorfer Allee 2	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	03.01.2024	28.02.2025					
		Von-Sandt-Ufer			15.05.2024	30.07.2024					
43	GO	Fähre Bad Godesberg	Leitungsbau	SWB Strom/Beleuchtung	15.05.2024	30.07.2024					
		Wesselstraße			02.01.2024	16.07.2024					
44	BO	Martinsplatz bis Maximilianstraße	Kanalbau	66-2 Kanalbau	02.01.2024	16.07.2024					
		Willy-Brandt-Allee			17.06.2024	16.08.2024					
45	BO	Welckerstr. bis Bundeskanzlerplatz	Fahrbahnsanierung	66-4 Straßenunterhaltung	17.06.2024	16.08.2024					

Veranlasser

66-2 Kanalbau

SWB Gas/Wasser/FW

Autobahn GmbH

66-5 Straßenneubau

Deutsche Bahn AG

66-2 Kanalbau/ SWB Bonn Netz

SWB Strom/Beleuchtung

66-4 Straßenunterhaltung